План работ по месяцам

Диаграмма Ганта по этапам, срокам, ответственным и бюджету задач.

Общий бюджет инициативы
2 910 000 ₽

Задача	Фаза	Сроки	Бюджет
Стартовый AI-аудит и настройка KPI Аналитика	Диагностика	01.04.2026 - 21.04.2026	120 000 ₽
Оценка приоритетных запросов и источников Аналитика · зависит от: Стартовый AI-аудит и настройка KPI	Диагностика	08.04.2026 - 30.04.2026	100 000 ₽
Контентная матрица по категориям и интентам SEO / Контент · зависит от: Оценка приоритетных запросов и источников	Проектирование	22.04.2026 - 15.05.2026	180 000 ₽
Шаблоны PDP, FAQ и schema-разметки SEO / eCom · зависит от: Контентная матрица по категориям и интентам	Проектирование	01.05.2026 - 31.05.2026	160 000 ₽
Волна 1: выпуск контента по Hair / Baby / Oral SEO / Контент · зависит от: Контентная матрица по категориям и интентам	Производство	15.05.2026 - 15.07.2026	800 000 ₽
Оптимизация карточек для маркетплейсов и ритейла SEO / eCom · зависит от: Шаблоны PDP, FAQ и schema-разметки	Запуск	20.05.2026 - 10.07.2026	180 000 ₽
Внешние размещения на приоритетных доменах PR / eCom · зависит от: Контентная матрица по категориям и интентам	Запуск	01.06.2026 - 15.08.2026	630 000 ₽
Дашборд мониторинга AI-цитирований Аналитика · зависит от: Стартовый AI-аудит и настройка KPI	Аналитика	15.06.2026 - 15.07.2026	80 000 ₽
Подведение итогов пилота и перераспределение бюджета PMO / Аналитика · зависит от: Дашборд мониторинга AI-цитирований	Оптимизация	01.08.2026 - 31.08.2026	100 000 ₽
Волна 2: контент для consultation / comparison SEO / Контент · зависит от: Подведение итогов пилота и перераспределение бюджета	Масштабирование	15.08.2026 - 15.10.2026	180 000 ₽
Масштабирование на лучших источниках PR / eCom · зависит от: Подведение итогов пилота и перераспределение бюджета	Масштабирование	01.09.2026 - 15.11.2026	180 000 ₽
Финальная оценка KPI и план на 2027 год PMO / Аналитика · зависит от: Масштабирование на лучших источниках	Финал	16.11.2026 - 10.12.2026	200 000 ₽

Апрель · Май · Июнь · Июль · Август · Сентябрь · Октябрь · Ноябрь · Декабрь

Диагностика · Проектирование · Производство · Запуск · Аналитика · Оптимизация · Масштабирование · Финал

Диагностика	220 000 ₽
Проектирование	340 000 ₽
Производство	800 000 ₽
Запуск	810 000 ₽
Аналитика	80 000 ₽
Оптимизация	100 000 ₽
Масштабирование	360 000 ₽
Финал	200 000 ₽